



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от **05.06.2021 г.**

№ 01-21/345

г. Анадырь

Об утверждении Дорожной карты реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся Чукотского автономного округа в 2021 году

В целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся Чукотского автономного округа в 2021 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел оценки и контроля качества образования Департамента образования и науки Чукотского автономного округа (Полякова Н.А.).

Начальник Департамента

А.Г. Боленков

Приложение
к приказу Департамента образования и науки
Чукотского автономного округа
от 05.06.2021 г. № 01-21/345

**Дорожная карта
реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим
низкие образовательные результаты обучающихся Чукотского автономного округа в 2021 году**

Принятые сокращения:

Департамент – Департамент образования и науки Чукотского автономного округа;

ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования и молодёжной политики;

ГАУ ДПО ЧИРОиПК – Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»;

Отдел оценки и контроля качества образования – Отдел оценки и контроля качества Департамента образования и науки Чукотского автономного округа;

ОО – образовательная организация;

ШНОР – школы с низкими образовательными результатами;

ШНСУ – школы, функционирующих в сложных социальных условиях;

ВПр – Всероссийские проверочные работы.

Национальный проект «Образование» ставит перед системой образования ключевую задачу обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Решение данной задачи невозможно без разработки и реализации мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты по совокупности оценочных процедур (далее – ШНОР и ШНСУ, школы с низкими результатами обучения), которые сталкиваются с целым рядом вызовов и трудностей, связанных с внутренними и внешними условиями их работы (ресурсное, материально-техническое, кадровое оснащение, состав контингента обучающихся, педагогико-методический потенциал коллектива, организационные особенности и т.д.).

Настоящая «дорожная карта» разработана в целях повышения качества образования и повышения ресурсного обеспечения ШНОР и ШНСУ, вошедших в список школ с низкими результатами, согласно проведенного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки анализа результатов оценочных мероприятий.

В данный список школ вошли 19 общеобразовательных организаций, что составляет 46,3% от общего количества образовательных организаций, реализующих программы общего образования.

№ п/ п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители	Планируемые результаты
Мероприятия, направленные на идентификацию ШНОР и ШНСУ, организацию работы и мониторинг эффективности поддержки ШНОР и ШНСУ				
1.	Определение регионального координатора, муниципальных координаторов проекта	22.01.2021	Отдел контроля и оценки качества образования	Региональный координатор определен, доступ к личному кабинету получен
2.	Отбор школ-участниц проекта согласно алгоритма ФГБУ «ФИОКО»	27.01.2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК	Отобрано 6 школ-участниц из списка школ, имеющих низкие образовательные результаты. Школы разделены на 2 группы по уровням риска исходя из типа населенного пункта (город/село), уровня неосвоения ООП (базово или умеренно не успевающие) и ресурсных дефицитов (повышенный уровень ресурсных дефицитов, базовый уровень ресурсных дефицитов).

3.	Проведение семинара с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (далее – ОМС) и школами-участницами проекта	25.01.2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК	Установочный семинар проведен, в ОМС направлены формы для сбора информации о муниципальных координаторах и кандидатах в кураторы
4.	Организация анкетирования участников образовательных отношений в отобранных школах, определение рисков профилей школы (далее – РПШ)	28.01.21- 15.02.21	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРО и ПК ОМСУ	Анкетирование проведено. Анкетирование направлено на всех участников образовательных отношений для выявления факторов риска учебной неуспешности в школе.
5.	Назначение кураторов по работе со школами из числа лучших управленцев (директора, заместители директора школ) в соответствии с рекомендациями ФГБУ «ФИОКО» по отбору кураторов с учетом результатов централизованного анкетирования кандидатов (в том числе в ШНОР, не вошедших в проект 500+)	15.02.2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК	Кураторы назначены в 6 школ-участниц проекта «500+» по результатам анкетирования. Кураторы назначены в 6 школах (ШНОР) по представлению ОМСУ и по результатам собеседования. Один куратор может работать не более чем с одной школой. Куратор должен владеть Методикой адресной поддержки школ, проводить консультации и посещение школ, верифицировать рискованный профиль школы, согласовывать выполнение школой этапов, фиксируемых в ИС Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)
6.	Создание муниципальных команд для разработки и реализации муниципальных программ по поддержке ШНОР и ШНСУ	10.03.2021	ОМСУ кураторы	Приказ ОМСУ о создании муниципальной команды
7.	Проведение установочного семинара для ОО из числа школ-участниц проекта	16.02.2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК	Семинар проведен со всеми школами участницами проекта «500+», определен график выездов кураторов в школы для верификации рискованного профиля школы

8.	Размещение в ИС МЭДК рисковые профили школ участниц	24.02.2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ кураторы	Школы и кураторы начинают работу с РПШ
9.	Осуществление мониторинга «Выявление школ с низкими результатами обучения и/или школ функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в рамках Региональной программы (комплекс мер) «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»	Февраль 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ИРО	В рамках реализации Региональной программы (комплекса мер) «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» определена доля школ с низкими результатами обучения и/или школ функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ШНОР и ШНСУ)
10.	Заключение договоров с кураторами на оказание консультирования школ, вошедших в проект 500+	март 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК	Договоры заключены
11.	Организация первичного посещения школ с целью верификации РПШ и отметки в ИС МЭДК	10.03.2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ кураторы	Все школы посетили кураторы, РПШ верифицирован, отметка внесена в ИС МЭДК (для школ-участниц проекта)
12.	Проведение семинара для ОМС по результатам мониторинга «Выявление школ с низкими результатами обучения и/или школ функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», проведенного в рамках Региональной программы (комплекс мер) «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»	Март 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ	Семинар проведен в рамках реализации Региональной программы (комплекса мер) «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях», ОМСУ даны разъяснения по показателям, влияющим на динамику образовательных результатов в

				школах с низкими результатами обучения и/или школ функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
13.	Направление результатов мониторинга в ОМСУ с адресными рекомендациями	Март 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК	Адресные рекомендации направлены в ОМСУ и все ШНОР и ШНСУ
14.	Направление регионального плана-графика («дорожной карты») в ФГБОУ «ФИОКО»	22.03.2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК	«Дорожная карта» с учетом анализа и адресных мер поддержки школ-участниц (в том числе региональная программа поддержки ШНОР) направлена в ФГБОУ «ФИОКО»
15.	Проведение диагностики обучающихся ШНОР и ШНСУ для определения причин неуспеваемости	Апрель 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ	В рамках реализации Региональной программы диагностика проведена в 6 ШНОР
16.	Проведение диагностики учителей ШНОР и ШНСУ по наличию дефицитов	Апрель 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ	В рамках реализации Региональной программы диагностика проведена в 6 ШНОР
17.	Разработка и/или совершенствование муниципальных программ поддержки ШНОР и ШНСУ на основе результатов мониторинга	Апрель-сентябрь 2021	ОМСУ	Разработаны все муниципальные программы поддержки ШНОР
18.	Разработка школьных программ перевода школы в эффективный режим работы	Апрель-сентябрь 2021		Разработаны адресные методические рекомендации всем 19 школам в рамках поддержки ШНОР
19.	Проведение консультаций кураторов	постоянно	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК	Консультации оказаны
20.	Проведение методических вебинаров по реализации адресной поддержки	Постоянно, не реже 1 раза в месяц	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы Школы-участницы	Вебинары проведены

21.	Проведение экспертизы муниципальных и школьных программ поддержки	20.04.2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ	Экспертиза проведена, рекомендации направлены, консультации проведены
22.	Размещение концептуальных документов школ в ИС МЭДК	30.04.2021	ОМСУ Кураторы Школы-участницы	Документы размещены
23.	Осуществление мониторинга 1 этапа реализации «дорожных карт»	Май-июнь 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы	Результаты мониторинга реализации «дорожных карт» ШНОР направляются федеральному координатору
24.	Проведение методического вебинара по итогам 1 этапа реализации «дорожных карт» ШНОР	Июль 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы	Вебинар проведен
25.	Осуществление мониторинга 2 этапа реализации «дорожных карт»	Сентябрь-ноябрь 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы	Результаты мониторинга реализации «дорожных карт» ШНОР направлены федеральному координатору
26.	Проведение методического вебинара по итогам 2 этапа реализации «дорожных карт» ШНОР	Декабрь 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы	Вебинар проведен
Мероприятия, направленные на нормативное и методическое обеспечение поддержки ШНОР и ШНСУ				
27.	Анализ содержания основных образовательных программ ШНОР и ШНСУ	Март 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы	Справка по результатам анализа, адресные рекомендации по устранению несоответствий (при наличии) для разработки муниципальных программ поддержки ШНОР
28.	Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования ШНОР и ШНСУ	Март 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК	Справка по результатам анализа, адресные рекомендации по устранению несоответствий (при

			ОМСУ Кураторы	наличии) для разработки муниципальных программ поддержки ШНОР
29.	Анализ эффективности повышения квалификации педагогических работников ШНОР и ШНСУ	Март 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы	Справка по результатам анализа, адресные рекомендации по устранению несоответствий (при наличии) для разработки муниципальных программ поддержки ШНОР
30.	Собеседование с администрацией ШНОР и ШНСУ по результатам проведенного анализа	Март-апрель 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы	Собеседование проведено, консультации по разработке муниципальных программ поддержки ШНОР оказаны
31.	Проведение мониторинговых исследований, направленных на: - выявление динамики показателей качества подготовки обучающихся в ШНОР и ШНСУ; - диагностику уровня педагогического мастерства и оценку профессиональных компетенций; - комплексную оценку условий деятельности, управленческого и педагогического потенциала - анкетирование обучающихся, родителей, педагогов по вопросу удовлетворенности образовательным процессом в ОО	Апрель 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы	Результат мониторинга представлен в МОН РБ, является основанием для разработки муниципальных программ поддержки ШНОР
32.	Проведение методического аудита по выявлению проблемных зон и особенностей ШНОР и ШНСУ, связанных с результатами образовательной деятельности на основе анализа показателей Региональной программы (комплекс мер) «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»	2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы	Аналитическая справка по итогам аудита
33.	Проведение рейтинговой оценки деятельности образовательных организаций по итогам учебного года, выявление динамики образовательных результатов на основе методического аудита показателей	Июнь 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ	Обновление списка ШНОР и ШНСУ

			Кураторы	
34.	Проведение семинаров и тренингов для административных команд и педагогических коллективов ШНОР на основе результатов мониторингов и выявленных дефицитов	2021	ГАУ ДПО ЧИРОиПК	Семинары и тренинги проведены со всеми командами и педагогами ШНОР
35.	Участие ШНОР в независимых и внешних исследованиях качества начального общего, основного общего и среднего общего образования: участие во Всероссийских проверочных работах, диагностических работах	постоянно	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы	результаты независимой и внешней оценки качества образования
36.	Педагогические советы в ШНОР «Обсуждение результатов диагностики и адресные рекомендации»	Май 2021 Ноябрь 2021	ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы	Педагогические советы проведены
37.	Информационное сопровождение хода реализации программы через сайты ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ШНОР	постоянно	ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы Директора ШНОР	Информация о реализации программ: региональной и муниципальных размещена на сайтах, в отношении 6 школ документы размещены в ИС МЭДК
Мероприятия, направленные на профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ШНОР и ШНСУ				
38.	Проведение оценки профессиональных и метапредметных компетенций педагогов ШНОР и ШНСУ	Апрель 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы	В рамках реализации Региональной программы диагностика проведена в 6 ШНОР
39.	Формирование запроса на разработку и реализацию программ повышения квалификации педагогов на основе оценки	Апрель-май 2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК ОМСУ Кураторы	Сформирован перечень тематик программ повышения квалификации для муниципальных команд и педагогов ШНОР и ШНСУ
40.	Обучение муниципальных команд и педагогов ШНОР и ШНСУ методикам по внедрению модели школьной системы управления качеством в ОО, новым педагогическим технологиям	постоянно	ГАУ ДПО ЧИРОиПК	Обучение проведено
41.	Проведение семинара-практикума по лучшим практикам наставничества в рамках взаимоотношений ШНОР и ШНСУ	Декабрь 2021	ГАУ ДПО ЧИРОиПК	Семинар проведен
Мероприятия, направленные на создание муниципальной инфраструктуры, развитие современной образовательной среды и				

финансовое обеспечение поддержки ШНОР и ШНСУ

42.	Создание условий в образовательных организациях для работы АИС «Образование»	постоянно	ОМСН	АИС «Образование» стабильно работает
43.	Развитие сетевых форм взаимодействия образовательных организаций	постоянно	ОМС	Заключены соглашения (договоры) о сетевом взаимодействии
44.	Создание сетевого ресурса по реализации региональной и муниципальных программ повышения качества образования	2021	ГАУ ДПО ЧИРОиПК	Ресурс создан и функционирует